Original (weiß)	für Kunde
Durchschlag (gelb)	für Kundenrechnung
Durchschlag (grün)	für Nachunternehmerrechnung
Durchschlag (blau)	für Monteur/Nachunternehmer

Auftraggeber: Rudolf-Fritz Gmbh
Auftrags-Nr.: 225405
Baustelle: Werk 034 - Gebäude 55
P-Nummer: **RA11326506**

Aufmaßblatt-Nr.: 1

GMS Line Solutions GmbH
Theresien Str. 5
90762 Fürth
Tel. 0152 / 53661912
e-mail : gmslinesolutions@gmail.com
www.gmsline.de

Aufmaß - Gebäude 55 - Sicherheitsbeleuchtung

Pos. laut Bestellung	2.01.01. .010	2.01.01. .020	2.01.01. .060	2.01.02. .030	2.01.03. .010	2.01.04. .010	2.01.04. .040	2.01.04. .070	2.01.04. .100	2.01.04. .120	2.01.05. .010	2.01.05. .030	2.01.06. .010	2.01.07. .020	2.03.01. .020
Art der Leistung Montage und Kabelverlegung	NYY-J 3 x 2, 5 mm² [m]	NYY-J 5 x 2, 5 mm² [m]	J-Y(St)Y 4 x 2 x 0, 8 mm² Bd [m]	Bügelschellen 1-fach 8-20 mm [Stck]	Anschluss bis 5 x 2, 5 mm² [Stck]	Steigetrasse schwere Ausführung, B=200 mm [m]	H-Profileisen 80x42mm [m]	C-Profileisen 40x22mm [m]	Leuchtenträgerschiene klein kanal 50-50 [m]	Festes Formteil für Kabelrinne 60 x 100 mm, inkl. Verbinder [St]	Kunststoffpanzerrohr M 25 [m]	Kunststoffpanzerrohr M 40 [m]	Leitungsführungskanal, Außenmaß HxB bis 20 x 33 mm [m]	FR-AP-Abzweigkasten 2, 5 bis 4 mm IP 54 rot [Stck]	dezentrales Notlicht-Versorgungsgerät, 1.600m², 24 Ah, IP54 [St]
SBEL01	350	10	25	20	10	2		2	47	3	6	8		2	1
SBEL02	285	30	98	20	8	2		2	72	7	3				1
SBEL03	330		70	32	14	3	1	2	28	2	20			2	1
SBEL04	550	25	38	8	34	2		2	15		130	29	30	3	1
SBEL05	420	36			26	2	1	2	12		45	24		6	1
Gesamtmenge	1935	101	231	80	92	11	2	10	174	12	204	61	30	13	5
Einzelpreis	1.77 €	1.77 €	1.40 €	0.90 €	12.01 €	81.47 €	34.08 €	22.44 €	0.17 €	18.10 €	4.95 €	5.28 €	4.20 €	7.20 €	164.48 €
Summe	**3,430.76 €**	**179.07 €**	**322.25 €**	**72.00 €**	**1,104.55 €**	**896.13 €**	**68.17 €**	**224.42 €**	**28.97 €**	**217.14 €**	**1,009.80 €**	**322.26 €**	**126.09 €**	**93.60 €**	**822.42 €**

Das Material befindet sich im einwandfreien Zustand und wurde ordnungsgemäß montiert.

8,917.63 €

☐ Abrechnung: nur Material

Die Bestellung ist: ☐ abgeschlossen

Die Richtigkeit bescheinigen: _____ Firma/Auftraggeber

GMS Line / Auftragnehmer

☒ nicht abgeschlossen

13.10.2026 Datum der Aufmaßerstellung

Original (weiß)	für Kunde
Durchschlag (gelb)	für Kundenrechnung
Durchschlag (grün)	für Nachunternehmerrechnung
Durchschlag (blau)	für Monteur/Nachunternehmer

Auftraggeber: Rudolf-Fritz Gmbh
Auftrags-Nr.: 225405
Baustelle: Werk 034 - Gebäude 55
P-Nummer: **RA11326506**

Aufmaßblatt-Nr.: 2

GMS Line Solutions GmbH
Theresien Str. 5
90762 Fürth
Tel. 0152 / 53661912
e-mail : gmslinesolutions@gmail.com
www.gmsline.de

Aufmaß - Gebäude 55 - Sicherheitsbeleuchtung

Pos. laut Bestellung	2.03.02. .060	2.03.02. .070	2.03.02. .080	2.03.02. .090	2.03.02. .100	2.03.02. .110	2.03.02. .120	2.03.02. .130	2.03.02. .180	2.03.02. .190					
Art der Leistung Montage und Kabelverlegung	Seilabhängung Sicherheits-/Rettungszeichenleuchten [lfdm]	Rettungszeichenleuchte, doppelseitig, Seil- und Deckenmontage, 30 m, IP66 [St]	Rettungszeichenleuchte, einseitig, Wandmontage 30 m , IP66 [St]	Sicherheitsleuchte, Wand-, Decken-, Pendelmontage oder Montage an Lichtband, kle..CG05 [St]	Montageadapter zur Anbringung der Sicherheitsleuchten an vorhandene Blindlichtmo.. [St]	Kettenaufhängungen bis 1m [Stck]	Kettenaufhängungen bis 3m [Stck]	Kettenaufhängungen bis 6m [Stck]	Sicherheitsleuchte Wandanbauau, sym., 220 lm, IP65 [St]	Dreieckige Piktogrammleuchte [St]					
SBEL01	1	1	2	10		2		18							
SBEL02	2	2		8			4	30							
SBEL03	1	1	2	11	7		2	6							
SBEL04	2	2	8	30		2			2	2					
SBEL05			4	17					2						
Gesamtmenge	6	6	16	76	7	4	6	54	4	2					
Einzelpreis	5.40 €	27.02 €	18.01 €	21.02 €	3.01 €	4.20 €	4.81 €	6.61 €	18.01 €	21.02 €					
Summe	**32.40 €**	**162.11 €**	**288.14 €**	**1,597.14 €**	**21.04 €**	**16.81 €**	**28.84 €**	**356.72 €**	**72.04 €**	**42.03 €**					

Das Material befindet sich im einwandfreien Zustand und wurde ordnungsgemäß montiert.

2,617.27 €

☐ Abrechnung: nur Material

Die Bestellung ist: ☐ abgeschlossen

Die Richtigkeit bescheinigen: _____ Firma/Auftraggeber

GMS Line / Auftragnehmer

☒ nicht abgeschlossen

13.10.2026 Datum der Aufmaßerstellung

Original (weiß)	für Kunde
Durchschlag (gelb)	für Kundenrechnung
Durchschlag (grün)	für Nachunternehmerrechnung
Durchschlag (blau)	für Monteur/Nachunternehmer

Auftraggeber: Rudolf-Fritz Gmbh
Auftrags-Nr.: 225405
Baustelle: Werk 034 - Gebäude 44 a
P-Nummer: **RA11326506**

Aufmaßblatt-Nr.: 1

GMS Line Solutions GmbH
Theresien Str. 5
90762 Fürth
Tel. 0152 / 53661912
e-mail : gmslinesolutions@gmail.com
www.gmsline.de

Aufmaß - Gebäude 44 a - Sicherheitsbeleuchtung

Pos. laut Bestellung	1.01.01. .010	1.01.01. .020	1.01.01. .060	1.01.02. .030	1.01.03. .010	1.01.04. .010	1.01.04. .020	1.01.04. .030	1.01.04. .050	1.01.04. .070	1.01.04. .080	1.01.04. .100	1.01.04. .120	1.01.05. .010	1.01.05. .030
Art der Leistung Montage und Kabelverlegung	NYY-J 3 x 2, 5 mm² [m]	NYY-J 5 x 2, 5 mm² [m]	J-Y(St)Y 4 x 2 x 0, 8 mm² Bd [m]	Bügelschellen 1-fach 8-20 mm [Stck]	Anschluss bis 5 x 2, 5 mm² [Stck]	Steigetrasse schwere Ausführung, B=200 mm [m]	Steigetrasse schwere Ausführung, B=400 mm [m]	Profilstahl, feuerverzinkt (kg) [kg]	U-Profileisen 60x40mm [m]	C-Profileisen 40x22mm [m]	C-Profileisen 40x40mm [m]	Leuchtenträgerschiene klein kanal 50-50 [m]	Festes Formteil für Kabelrinne 60 x 100 mm, inkl. Verbinder [St]	Kunststoffpanzerrohr M 25 [m]	Kunststoffpanzerrohr M 40 [m]
SBEL01	880	10	110		35		6	2		4	4	50		88	49
SBEL02	1150	80	115	40	45		6	5	1	13	6	120	3	84	135
SBEL03	480		85		20		6				2	55		50	30
SBEL04	315	65	35	25	15	4	8	3	3	1	2	60		32	15
SBEL05	380		55		15		6	1	2		2	70		32	18
SBEL06	390	50	75	40	12	4	8	3	3			50		34	7
SBEL07	320		125	39	12	4	8			1	2	50		36	9
SBEL08	450	60	35	24	20	2	6	1		2	2	60		37	8
SBEL09	950	25	85	10	35		6	1		2	2	220	25	59	39
SBEL10	370	60	40	56	12	5	8		1			45		32	12
SBEL11	490		50		18		6		1		2	120	6	25	14
SBEL12	480	80	50	20	14	2	8	1	2		2	58		50	25
SBEL13	930		60		36		6					75		62	18
SBEL14	770	80		40	36	3	6				2	56		35	19
Gesamtmenge	8355	510	920	294	325	24	94	17	13	23	28	1089	34	656	398
Einzelpreis	1.77 €	1.77 €	1.40 €	0.90 €	12.01 €	81.47 €	83.07 €	27.88 €	30.76 €	22.44 €	23.59 €	0.17 €	18.10 €	4.95 €	5.28 €
Summe	**14,813.42 €**	**904.23 €**	**1,283.40 €**	**264.60 €**	**3,901.95 €**	**1,955.19 €**	**7,808.64 €**	**474.03 €**	**399.85 €**	**516.18 €**	**660.51 €**	**181.32 €**	**615.23 €**	**3,247.20 €**	**2,102.63 €**

Das Material befindet sich im einwandfreien Zustand und wurde ordnungsgemäß montiert.

39,128.38 €

☐ Abrechnung: nur Material

Die Bestellung ist: ☐ abgeschlossen

Die Richtigkeit bescheinigen: _____ Firma/Auftraggeber

GMS Line / Auftragnehmer

☒ nicht abgeschlossen

13.10.2026 Datum der Aufmaßerstellung

Original (weiß)	für Kunde
Durchschlag (gelb)	für Kundenrechnung
Durchschlag (grün)	für Nachunternehmerrechnung
Durchschlag (blau)	für Monteur/Nachunternehmer

Auftraggeber: Rudolf-Fritz Gmbh
Auftrags-Nr.: 225405
Baustelle: Werk 034 - Gebäude 44 a
P-Nummer: **RA11326506**

Aufmaßblatt-Nr.: 2

GMS Line Solutions GmbH
Theresien Str. 5
90762 Fürth
Tel. 0152 / 53661912
e-mail : gmslinesolutions@gmail.com
www.gmsline.de

Aufmaß - Gebäude 44 a - Sicherheitsbeleuchtung

Pos. laut Bestellung	1.01.07. .020	1.03.01. .020	1.03.02. .060	1.03.02. .070	1.03.02. .080	1.03.02. .090	1.03.02. .100	1.03.02. .110	1.03.02. .120	1.03.02. .130	1.03.02. .140	1.03.02. .180	1.03.02. .190	1.04.01. .010	1.04.02. .010
Art der Leistung Montage und Kabelverlegung	FR-AP-Abzw-eigkasten 2, 5 bis 4 mm IP 54 rot [Stck]	dezentrales Notlicht-V-ersorgungs-gerät, 1.600m², 24 Ah, IP54 [St]	Seilabhäng-ung Sicherheit-s-/Rettung-szeichenle-uchten [lfdm]	Rettungsze-ichenleuch-te, doppelseit-ig, Seil- und Deckenmont-age, 30 m, IP66 [St]	Rettungsze-ichenleuch-te, einseitig, Wandmontage 30 m , IP66 [St]	Sicherheit-sleuchte, Wand-, Decken-, Pendelmont-age oder Montage an Lichtband, kle..CG05 [St]	Montageada-pter zur Anbringung der Sicherheit-sleuchten an vorhandene Blindlicht-mo.. [St]	Kettenaufh-ängungen bis 1m [Stck]	Kettenaufh-ängungen bis 3m [Stck]	Kettenaufh-ängungen bis 6m [Stck]	Pendelabhä-ngunggssatz 0, 5 m für Flexitec [St]	Sicherheit-sleuchte Wandanbaub-au, sym., 220 lm, IP65 [St]	Dreieckige Piktogramm-leuchte [St]	Kabel bis 5 x 2, 5 mm² [m]	Piktogramm-leuchte (Notleucht-en) [Stck]
SBEL01	8	1	2	2	1	35	9		2	3		1	1	240	2
SBEL02	14	1	8	8	6	49	11	35	9			3	3	250	5
SBEL03	8	1	3	3	2	13	8	2		4		1	3	350	3
SBEL04	2	1	4	4		10	10	6	4				4	415	
SBEL05	4	1	2	2	2	9	3	1		4		1	2	360	2
SBEL06	4	1	2	2		8	6	2	2	1			2	410	
SBEL07		1	3	3		7	7		4	4			2	470	1
SBEL08	4	1	7	7		11	10	10	9	1			2	420	
SBEL09	10	1	7	7	6	40	5	49	18	26		1	5	90	3
SBEL10	3	1	3	3		5	5	2	4	2			3	430	
SBEL11	4	1	5	5	1	11	3	6	12	20		1	3	40	2
SBEL12	4	1	3	3		9	5		6	3			3	380	
SBEL13	9	1	3	6	2	30	7		5	4	3	1	4	50	3
SBEL14	9	1	3	5	5	23	8			6	2	3	3	350	4
Gesamtmenge	83	14	55	60	25	260	97	113	75	78	5	12	40	4255	25
Einzelpreis	7.20 €	164.48 €	5.40 €	27.02 €	18.01 €	21.02 €	3.01 €	4.20 €	4.81 €	6.61 €	6.00 €	18.01 €	21.02 €	0.90 €	12.01 €
Summe	**597.60 €**	**2,302.78 €**	**297.00 €**	**1,621.08 €**	**450.23 €**	**5,463.90 €**	**291.58 €**	**474.94 €**	**360.45 €**	**515.27 €**	**30.02 €**	**216.11 €**	**840.60 €**	**3,829.50 €**	**300.15 €**

Das Material befindet sich im einwandfreien Zustand und wurde ordnungsgemäß montiert.

17,591.19 €

☐ Abrechnung: nur Material

Die Bestellung ist: ☐ abgeschlossen

Die Richtigkeit bescheinigen: _____ (Firma/Auftraggeber) GMS Line / (Auftragnehmer)

☒ nicht abgeschlossen

13.10.2026 (Datum der Aufmaßerstellung)

Original (weiß)	für Kunde
Durchschlag (gelb)	für Kundenrechnung
Durchschlag (grün)	für Nachunternehmerrechnung
Durchschlag (blau)	für Monteur/Nachunternehmer

Auftraggeber: Rudolf-Fritz Gmbh
Auftrags-Nr.: 225405
Baustelle: Werk 034 - Gebäude 44 a
P-Nummer: **RA11326506**

Aufmaßblatt-Nr.: 3

GMS Line Solutions GmbH
Theresien Str. 5
90762 Fürth
Tel. 0152 / 53661912
e-mail : gmslinesolutions@gmail.com
www.gmsline.de

Aufmaß - Gebäude 44 a - Sicherheitsbeleuchtung

Pos. laut Bestellung	1.04.02. .020	1.04.03. .010	1.04.03. .020	1.04.04. .010	1.04.05. .010	1.04.06. .010	3.02.01. .010								
Art der Leistung Montage und Kabelverlegung	Sicherheit-sleuchte [Stck]	Rohre M20 bis M32 [m]	Rohre M40 bis M63 [m]	Abklemmen von Anschlüssen 2 x1, 5 mm² bis 7 x 2, 5 mm² [Stck]	Abzweigdose bzw. Abzweigkas-ten [Stck]	Leitungs-/-Kabelnachv-erfolgung [lfdm]	Öffnen/Sch-liessen von abgehängten Decken [Stck]								
SBEL01		20	11	10	1	35	10								
SBEL02	6	40	10	25	5	40	15								
SBEL03	5	35	20	30	2	75	12								
SBEL04	9	25	18	40	5	85	8								
SBEL05	4	40	24	30	2	70	15								
SBEL06	10	30	15	45	4	65	14								
SBEL07	7	20	25	40	5	90	11								
SBEL08	10	25	24	35	4	65	16								
SBEL09		40	18	5	2		6								
SBEL10	10	50	21	50	3	85	12								
SBEL11		35	13	5	1		14								
SBEL12	7	25	24	40	4	75	12								
SBEL13		30	18	10	2		10								
SBEL14	6	45	14	45	5	60	8								
Gesamtmenge	74	460	255	410	45	745	163								
Einzelpreis	18.01 €	2.10 €	3.01 €	4.81 €	6.00 €	2.40 €	4.81 €								
Summe	**1,332.67 €**	**964.62 €**	**766.53 €**	**1,970.46 €**	**270.14 €**	**1,790.24 €**	**784.03 €**								

Das Material befindet sich im einwandfreien Zustand und wurde ordnungsgemäß montiert.

7,878.68 €

☐ Abrechnung: nur Material

Die Bestellung ist: ☐ abgeschlossen

Die Richtigkeit bescheinigen: _____ (Firma/Auftraggeber) GMS Line / (Auftragnehmer)

☒ nicht abgeschlossen

13.10.2026 (Datum der Aufmaßerstellung)