| | |
|---|---|
| Original (weiß) | für Kunde |
| Durchschlag (gelb) | für Kundenrechnung |
| Durchschlag (grün) | für Nachunternehmerrechnung |
| Durchschlag (blau) | für Monteur/Nachunternehmer |

**Auftraggeber:** Rudolf-Fritz Gmbh
Auftrags-Nr.: 225405
**Baustelle:** Werk 034 - Gebäude 55
P-Nummer: **RA11326506**

**Aufmaßblatt-Nr.:** 1

**GMS Line Solutions GmbH**
Theresien Str. 5
90762 Fürth
Tel. 0152 / 53661912
e-mail : gmslinesolutions@gmail.com
www.gmsline.de

# Aufmaß - Gebäude 55 - Sicherheitsbeleuchtung

| Pos. laut Bestellung | 2.01.01. .010 | 2.01.01. .020 | 2.01.01. .060 | 2.01.02. .030 | 2.01.03. .010 | 2.01.04. .010 | 2.01.04. .040 | 2.01.04. .070 | 2.01.04. .100 | 2.01.04. .120 | 2.01.05. .010 | 2.01.05. .030 | 2.01.06. .010 | 2.01.07. .020 | 2.03.01. .020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Leistung Montage und Kabelverlegung | NYY-J 3 x 2, 5 mm² [m] | NYY-J 5 x 2, 5 mm² [m] | J-Y(St)Y 4 x 2 x 0, 8 mm² Bd [m] | Bügelschellen 1-fach 8-20 mm [Stck] | Anschluss bis 5 x 2, 5 mm² [Stck] | Steigetrasse schwere Ausführung, B=200 mm [m] | H-Profileisen 80x42mm [m] | C-Profileisen 40x22mm [m] | Leuchtenträgerschiene klein kanal 50-50 [m] | Festes Formteil für Kabelrinne 60 x 100 mm, inkl. Verbinder [St] | Kunststoffpanzerrohr M 25 [m] | Kunststoffpanzerrohr M 40 [m] | Leitungsführungskanal, Außenmaß HxB bis 20 x 33 mm [m] | FR-AP-Abzweigkasten 2, 5 bis 4 mm IP 54 rot [Stck] | dezentrales Notlicht-Versorgungsgerät, 1.600m², 24 Ah, IP54 [St] |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBEL01 | 350 | 10 | 25 | 20 | 10 | 2 | | 2 | 47 | 3 | 6 | 8 | | 2 | 1 |
| SBEL02 | 285 | 30 | 98 | 20 | 8 | 2 | | 2 | 72 | 7 | 3 | | | | 1 |
| SBEL03 | 330 | | 70 | 32 | 14 | 3 | 1 | 2 | 28 | 2 | 20 | | | 2 | 1 |
| SBEL04 | 550 | 25 | 38 | 8 | 34 | 2 | | 2 | 15 | | 130 | 29 | 30 | 3 | 1 |
| SBEL05 | 420 | 36 | | | 26 | 2 | 1 | 2 | 12 | | 45 | 24 | | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtmenge | 1935 | 101 | 231 | 80 | 92 | 11 | 2 | 10 | 174 | 12 | 204 | 61 | 30 | 13 | 5 |
| Einzelpreis | 1.77 € | 1.77 € | 1.40 € | 0.90 € | 12.01 € | 81.47 € | 34.08 € | 22.44 € | 0.17 € | 18.10 € | 4.95 € | 5.28 € | 4.20 € | 7.20 € | 164.48 € |
| **Summe** | **3,430.76 €** | **179.07 €** | **322.25 €** | **72.00 €** | **1,104.55 €** | **896.13 €** | **68.17 €** | **224.42 €** | **28.97 €** | **217.14 €** | **1,009.80 €** | **322.26 €** | **126.09 €** | **93.60 €** | **822.42 €** |

Das Material befindet sich im einwandfreien Zustand und wurde ordnungsgemäß montiert.

**8,917.63 €**

☐ Abrechnung: nur Material

Die Bestellung ist: ☐ abgeschlossen

Die Richtigkeit bescheinigen: _____ Firma/Auftraggeber

GMS Line / Auftragnehmer

☒ nicht abgeschlossen

13.10.2026 Datum der Aufmaßerstellung

| | |
|---|---|
| Original (weiß) | für Kunde |
| Durchschlag (gelb) | für Kundenrechnung |
| Durchschlag (grün) | für Nachunternehmerrechnung |
| Durchschlag (blau) | für Monteur/Nachunternehmer |

**Auftraggeber:** Rudolf-Fritz Gmbh
Auftrags-Nr.: 225405
**Baustelle:** Werk 034 - Gebäude 55
P-Nummer: **RA11326506**

**Aufmaßblatt-Nr.:** 2

**GMS Line Solutions GmbH**
Theresien Str. 5
90762 Fürth
Tel. 0152 / 53661912
e-mail : gmslinesolutions@gmail.com
www.gmsline.de

# Aufmaß - Gebäude 55 - Sicherheitsbeleuchtung

| Pos. laut Bestellung | 2.03.02. .060 | 2.03.02. .070 | 2.03.02. .080 | 2.03.02. .090 | 2.03.02. .100 | 2.03.02. .110 | 2.03.02. .120 | 2.03.02. .130 | 2.03.02. .180 | 2.03.02. .190 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Leistung Montage und Kabelverlegung | Seilabhängung Sicherheits-/Rettungszeichenleuchten [lfdm] | Rettungszeichenleuchte, doppelseitig, Seil- und Deckenmontage, 30 m, IP66 [St] | Rettungszeichenleuchte, einseitig, Wandmontage 30 m , IP66 [St] | Sicherheitsleuchte, Wand-, Decken-, Pendelmontage oder Montage an Lichtband, kle..CG05 [St] | Montageadapter zur Anbringung der Sicherheitsleuchten an vorhandene Blindlichtmo.. [St] | Kettenaufhängungen bis 1m [Stck] | Kettenaufhängungen bis 3m [Stck] | Kettenaufhängungen bis 6m [Stck] | Sicherheitsleuchte Wandanbauau, sym., 220 lm, IP65 [St] | Dreieckige Piktogrammleuchte [St] | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBEL01 | 1 | 1 | 2 | 10 | | 2 | | 18 | | | | | | | |
| SBEL02 | 2 | 2 | | 8 | | | 4 | 30 | | | | | | | |
| SBEL03 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | | 2 | 6 | | | | | | | |
| SBEL04 | 2 | 2 | 8 | 30 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | |
| SBEL05 | | | 4 | 17 | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtmenge | 6 | 6 | 16 | 76 | 7 | 4 | 6 | 54 | 4 | 2 | | | | | |
| Einzelpreis | 5.40 € | 27.02 € | 18.01 € | 21.02 € | 3.01 € | 4.20 € | 4.81 € | 6.61 € | 18.01 € | 21.02 € | | | | | |
| **Summe** | **32.40 €** | **162.11 €** | **288.14 €** | **1,597.14 €** | **21.04 €** | **16.81 €** | **28.84 €** | **356.72 €** | **72.04 €** | **42.03 €** | | | | | |

Das Material befindet sich im einwandfreien Zustand und wurde ordnungsgemäß montiert.

**2,617.27 €**

☐ Abrechnung: nur Material

Die Bestellung ist: ☐ abgeschlossen

Die Richtigkeit bescheinigen: _____ Firma/Auftraggeber

GMS Line / Auftragnehmer

☒ nicht abgeschlossen

13.10.2026 Datum der Aufmaßerstellung

| | |
|---|---|
| Original (weiß) | für Kunde |
| Durchschlag (gelb) | für Kundenrechnung |
| Durchschlag (grün) | für Nachunternehmerrechnung |
| Durchschlag (blau) | für Monteur/Nachunternehmer |

**Auftraggeber:** Rudolf-Fritz Gmbh
Auftrags-Nr.: 225405
**Baustelle:** Werk 034 - Gebäude 44 a
P-Nummer: **RA11326506**

**Aufmaßblatt-Nr.:** 1

**GMS Line Solutions GmbH**
Theresien Str. 5
90762 Fürth
Tel. 0152 / 53661912
e-mail : gmslinesolutions@gmail.com
www.gmsline.de

# Aufmaß - Gebäude 44 a - Sicherheitsbeleuchtung

| Pos. laut Bestellung | 1.01.01. .010 | 1.01.01. .020 | 1.01.01. .060 | 1.01.02. .030 | 1.01.03. .010 | 1.01.04. .010 | 1.01.04. .020 | 1.01.04. .030 | 1.01.04. .050 | 1.01.04. .070 | 1.01.04. .080 | 1.01.04. .100 | 1.01.04. .120 | 1.01.05. .010 | 1.01.05. .030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Leistung Montage und Kabelverlegung | NYY-J 3 x 2, 5 mm² [m] | NYY-J 5 x 2, 5 mm² [m] | J-Y(St)Y 4 x 2 x 0, 8 mm² Bd [m] | Bügelschellen 1-fach 8-20 mm [Stck] | Anschluss bis 5 x 2, 5 mm² [Stck] | Steigetrasse schwere Ausführung, B=200 mm [m] | Steigetrasse schwere Ausführung, B=400 mm [m] | Profilstahl, feuerverzinkt (kg) [kg] | U-Profileisen 60x40mm [m] | C-Profileisen 40x22mm [m] | C-Profileisen 40x40mm [m] | Leuchtentrgerschiene klein kanal 50-50 [m] | Festes Formteil für Kabelrinne 60 x 100 mm, inkl. Verbinder [St] | Kunststoffpanzerrohr M 25 [m] | Kunststoffpanzerrohr M 40 [m] |
| SBEL01 | 880 | 10 | 110 | | 35 | | 6 | 2 | | 4 | 4 | 50 | | 88 | 49 |
| SBEL02 | 1150 | 80 | 115 | 40 | 45 | | 6 | 5 | 1 | 13 | 6 | 120 | 3 | 84 | 135 |
| SBEL03 | 480 | | 85 | | 20 | | 6 | | | | 2 | 55 | | 50 | 30 |
| SBEL04 | 315 | 65 | 35 | 25 | 15 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 60 | | 32 | 15 |
| SBEL05 | 380 | | 55 | | 15 | | 6 | 1 | 2 | | 2 | 70 | | 32 | 18 |
| SBEL06 | 390 | 50 | 75 | 40 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | | | 50 | | 34 | 7 |
| SBEL07 | 320 | | 125 | 39 | 12 | 4 | 8 | | | 1 | 2 | 50 | | 36 | 9 |
| SBEL08 | 450 | 60 | 35 | 24 | 20 | 2 | 6 | 1 | | 2 | 2 | 60 | | 37 | 8 |
| SBEL09 | 950 | 25 | 85 | 10 | 35 | | 6 | 1 | | 2 | 2 | 220 | 25 | 59 | 39 |
| SBEL10 | 370 | 60 | 40 | 56 | 12 | 5 | 8 | | 1 | | | 45 | | 32 | 12 |
| SBEL11 | 490 | | 50 | | 18 | | 6 | | 1 | | 2 | 120 | 6 | 25 | 14 |
| SBEL12 | 480 | 80 | 50 | 20 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | | 2 | 58 | | 50 | 25 |
| SBEL13 | 930 | | 60 | | 36 | | 6 | | | | | 75 | | 62 | 18 |
| SBEL14 | 770 | 80 | | 40 | 36 | 3 | 6 | | | | 2 | 56 | | 35 | 19 |
| Gesamtmenge | 8355 | 510 | 920 | 294 | 325 | 24 | 94 | 17 | 13 | 23 | 28 | 1089 | 34 | 656 | 398 |
| Einzelpreis | 1.77 € | 1.77 € | 1.40 € | 0.90 € | 12.01 € | 81.47 € | 83.07 € | 27.88 € | 30.76 € | 22.44 € | 23.59 € | 0.17 € | 18.10 € | 4.95 € | 5.28 € |
| **Summe** | **14,813.42 €** | **904.23 €** | **1,283.40 €** | **264.60 €** | **3,901.95 €** | **1,955.19 €** | **7,808.64 €** | **474.03 €** | **399.85 €** | **516.18 €** | **660.51 €** | **181.32 €** | **615.23 €** | **3,247.20 €** | **2,102.63 €** |

Das Material befindet sich im einwandfreien Zustand und wurde ordnungsgemäß montiert.

**39,128.38 €**

☐ Abrechnung: nur Material

Die Bestellung ist: ☐ abgeschlossen

Die Richtigkeit bescheinigen: _____ (Firma/Auftraggeber) GMS Line / (Auftragnehmer)

☒ nicht abgeschlossen

13.10.2026 (Datum der Aufmaßerstellung)

Original (weiß) für Kunde
Durchschlag (gelb) für Kundenrechnung
Durchschlag (grün) für Nachunternehmerrechnung
Durchschlag (blau) für Monteur/Nachunternehmer

**Auftraggeber:** Rudolf-Fritz Gmbh
Auftrags-Nr.: 225405
**Baustelle:** Werk 034 - Gebäude 44 a
P-Nummer: **RA11326506**

**Aufmaßblatt-Nr.:** 2

**GMS Line Solutions GmbH**
Theresien Str. 5
90762 Fürth
Tel. 0152 / 53661912
e-mail : gmslinesolutions@gmail.com
www.gmsline.de

# Aufmaß - Gebäude 44 a - Sicherheitsbeleuchtung

| Pos. laut Bestellung | 1.01.07. .020 | 1.03.01. .020 | 1.03.02. .060 | 1.03.02. .070 | 1.03.02. .080 | 1.03.02. .090 | 1.03.02. .100 | 1.03.02. .110 | 1.03.02. .120 | 1.03.02. .130 | 1.03.02. .140 | 1.03.02. .180 | 1.03.02. .190 | 1.04.01. .010 | 1.04.02. .010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Leistung Montage und Kabelverlegung | FR-AP-Abzweigkasten 2, 5 bis 4 mm IP 54 rot [Stck] | dezentrales Notlicht-Versorgungsgerät, 1.600m², 24 Ah, IP54 [St] | Seilabhängung Sicherheits-/Rettungszeichenleuchten [lfdm] | Rettungszeichenleuchte, doppelseitig, Seil- und Deckenmontage, 30 m, IP66 [St] | Rettungszeichenleuchte, einseitig, Wandmontage 30 m , IP66 [St] | Sicherheitsleuchte, Wand-, Decken-, Pendelmontage oder Montage an Lichtband, kle..CG05 [St] | Montageadapter zur Anbringung der Sicherheitsleuchten an vorhandene Blindlichtmo.. [St] | Kettenaufhängungen bis 1m [Stck] | Kettenaufhängungen bis 3m [Stck] | Kettenaufhängungen bis 6m [Stck] | Pendelabhängunggssatz 0, 5 m für Flexitec [St] | Sicherheitsleuchte Wandanbauau, sym., 220 lm, IP65 [St] | Dreieckige Piktogrammleuchte [St] | Kabel bis 5 x 2, 5 mm² [m] | Piktogrammleuchte (Notleuchten) [Stck] |
| SBEL01 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 9 | | 2 | 3 | | 1 | 1 | 240 | 2 |
| SBEL02 | 14 | 1 | 8 | 8 | 6 | 49 | 11 | 35 | 9 | | | 3 | 3 | 250 | 5 |
| SBEL03 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 | | 4 | | 1 | 3 | 350 | 3 |
| SBEL04 | 2 | 1 | 4 | 4 | | 10 | 10 | 6 | 4 | | | | 4 | 415 | |
| SBEL05 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | | 4 | | 1 | 2 | 360 | 2 |
| SBEL06 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | 410 | |
| SBEL07 | | 1 | 3 | 3 | | 7 | 7 | | 4 | 4 | | | 2 | 470 | 1 |
| SBEL08 | 4 | 1 | 7 | 7 | | 11 | 10 | 10 | 9 | 1 | | | 2 | 420 | |
| SBEL09 | 10 | 1 | 7 | 7 | 6 | 40 | 5 | 49 | 18 | 26 | | 1 | 5 | 90 | 3 |
| SBEL10 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | | | 3 | 430 | |
| SBEL11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 12 | 20 | | 1 | 3 | 40 | 2 |
| SBEL12 | 4 | 1 | 3 | 3 | | 9 | 5 | | 6 | 3 | | | 3 | 380 | |
| SBEL13 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 30 | 7 | | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 50 | 3 |
| SBEL14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 23 | 8 | | | 6 | 2 | 3 | 3 | 350 | 4 |
| Gesamtmenge | 83 | 14 | 55 | 60 | 25 | 260 | 97 | 113 | 75 | 78 | 5 | 12 | 40 | 4255 | 25 |
| Einzelpreis | 7.20 € | 164.48 € | 5.40 € | 27.02 € | 18.01 € | 21.02 € | 3.01 € | 4.20 € | 4.81 € | 6.61 € | 6.00 € | 18.01 € | 21.02 € | 0.90 € | 12.01 € |
| **Summe** | **597.60 €** | **2,302.78 €** | **297.00 €** | **1,621.08 €** | **450.23 €** | **5,463.90 €** | **291.58 €** | **474.94 €** | **360.45 €** | **515.27 €** | **30.02 €** | **216.11 €** | **840.60 €** | **3,829.50 €** | **300.15 €** |

Das Material befindet sich im einwandfreien Zustand und wurde ordnungsgemäß montiert.

**17,591.19 €**

☐ Abrechnung: nur Material

Die Bestellung ist: ☐ abgeschlossen

Die Richtigkeit bescheinigen: _____ (Firma/Auftraggeber) GMS Line / (Auftragnehmer)

☒ nicht abgeschlossen

13.10.2026 (Datum der Aufmaßerstellung)

Original (weiß) für Kunde
Durchschlag (gelb) für Kundenrechnung
Durchschlag (grün) für Nachunternehmerrechnung
Durchschlag (blau) für Monteur/Nachunternehmer

**Auftraggeber:** Rudolf-Fritz Gmbh
Auftrags-Nr.: 225405
**Baustelle:** Werk 034 - Gebäude 44 a
P-Nummer: **RA11326506**

**Aufmaßblatt-Nr.:** 3

**GMS Line Solutions GmbH**
Theresien Str. 5
90762 Fürth
Tel. 0152 / 53661912
e-mail : gmslinesolutions@gmail.com
www.gmsline.de

# Aufmaß - Gebäude 44 a - Sicherheitsbeleuchtung

| Pos. laut Bestellung | 1.04.02. .020 | 1.04.03. .010 | 1.04.03. .020 | 1.04.04. .010 | 1.04.05. .010 | 1.04.06. .010 | 3.02.01. .010 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Leistung Montage und Kabelverlegung | Sicherheit-sleuchte [Stck] | Rohre M20 bis M32 [m] | Rohre M40 bis M63 [m] | Abklemmen von Anschlüssen 2 x1, 5 mm² bis 7 x 2, 5 mm² [Stck] | Abzweigdose bzw. Abzweigkas-ten [Stck] | Leitungs-/-Kabelnachv-erfolgung [lfdm] | Öffnen/Sch-liessen von abgehängten Decken [Stck] | | | | | | | | |
| SBEL01 | | 20 | 11 | 10 | 1 | 35 | 10 | | | | | | | | |
| SBEL02 | 6 | 40 | 10 | 25 | 5 | 40 | 15 | | | | | | | | |
| SBEL03 | 5 | 35 | 20 | 30 | 2 | 75 | 12 | | | | | | | | |
| SBEL04 | 9 | 25 | 18 | 40 | 5 | 85 | 8 | | | | | | | | |
| SBEL05 | 4 | 40 | 24 | 30 | 2 | 70 | 15 | | | | | | | | |
| SBEL06 | 10 | 30 | 15 | 45 | 4 | 65 | 14 | | | | | | | | |
| SBEL07 | 7 | 20 | 25 | 40 | 5 | 90 | 11 | | | | | | | | |
| SBEL08 | 10 | 25 | 24 | 35 | 4 | 65 | 16 | | | | | | | | |
| SBEL09 | | 40 | 18 | 5 | 2 | | 6 | | | | | | | | |
| SBEL10 | 10 | 50 | 21 | 50 | 3 | 85 | 12 | | | | | | | | |
| SBEL11 | | 35 | 13 | 5 | 1 | | 14 | | | | | | | | |
| SBEL12 | 7 | 25 | 24 | 40 | 4 | 75 | 12 | | | | | | | | |
| SBEL13 | | 30 | 18 | 10 | 2 | | 10 | | | | | | | | |
| SBEL14 | 6 | 45 | 14 | 45 | 5 | 60 | 8 | | | | | | | | |
| Gesamtmenge | 74 | 460 | 255 | 410 | 45 | 745 | 163 | | | | | | | | |
| Einzelpreis | 18.01 € | 2.10 € | 3.01 € | 4.81 € | 6.00 € | 2.40 € | 4.81 € | | | | | | | | |
| **Summe** | **1,332.67 €** | **964.62 €** | **766.53 €** | **1,970.46 €** | **270.14 €** | **1,790.24 €** | **784.03 €** | | | | | | | | |

Das Material befindet sich im einwandfreien Zustand und wurde ordnungsgemäß montiert.

**7,878.68 €**

☐ Abrechnung: nur Material

Die Bestellung ist: ☐ abgeschlossen

Die Richtigkeit bescheinigen: _____ (Firma/Auftraggeber) GMS Line / (Auftragnehmer)

☒ nicht abgeschlossen

13.10.2026 (Datum der Aufmaßerstellung)

Original (weiß) für Kunde

Durchschlag (gelb) für Kundenrechnung

Durchschlag (grün) für Nachunternehmerrechnung

Durchschlag (blau) für Monteur/Nachunternehmer

**GMS Line Solutions GmbH**
Theresien Str. 5
90762 Fürth
Tel. 0152 / 53661912
gmslinesolutions@gmail.com

Ausführende Montagefirma GMS Line Solutions GmbH

Nachunternehmer

# Stundenzettel

**Auftraggeber (AG):** Rudolf Fritz GmbH Auftrags-Nr. des AG: 225405

**Projekt-Nr.: (AN)** RA11326506 **Baustelle:** Gaggenau Bau 44 a

Blatt 1 KW 26 - 31

| | | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Zuschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Datum | | | | | | | 25 % | 50 % |
| Name | Fayziev, Navruzjon | | | | | | | | | |
| Name | Akhadov, Manuchekhr | | | | | | | | | |
| Name | | | | | | | | | | |
| Name | | | | | | | | | | |
| Name | | | | | | | | | | |
| Name | | | | | | | | | | |
| Gesamt Stunden pro Tag | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Gesamt Stunden | | **139.00** | | | | | | | | |

**Ausgeführte Arbeiten, Tätigkeitsnachweis**

Material an den Kunden weiter berechnen? ☐ ja ☐ nein

| BT / Achse | Menge | Benennung / Art der Tätigkeit |
|---|---|---|
| Bau 44 a | 415 Stck | **Montage Schilder Bau 44 a** |
| | | 415 Stück x 15 min = 104 Stunden |
| | | |
| Bau 44 a | 43 Stck | **Durchbruch Bohrungen** |
| | | 43 Stück = 30 Stunden |
| | | |
| Bau 44 a | | **2-Komponentenkleber Montage Anker** |
| | | 5 Stunden |
| | | |
| | | **Ausführung KW 26 bis KW 31** |

Das Material befindet sich in einem einwandfreien Zustand und wurde ordnungsgemäß montiert.

Die Richtigkeit wird bescheinigt. Name Auftraggeber

in Blockschrift

Gaggenau, den GMS Line /

Ort/Datum Unterschrift AG Unterschrift AN

Original (weiß) für Kunde

Durchschlag (gelb) für Kundenrechnung

Durchschlag (grün) für Nachunternehmerrechnung

Durchschlag (blau) für Monteur/Nachunternehmer

**GMS Line Solutions GmbH**
Theresien Str. 5
90762 Fürth
Tel. 0152 / 53661912
gmslinesolutions@gmail.com

Ausführende Montagefirma GMS Line Solutions GmbH

Nachunternehmer

# Stundenzettel

**Auftraggeber (AG):** Rudolf Fritz GmbH Auftrags-Nr. des AG: 225405

**Projekt-Nr.: (AN)** RA11326506 **Baustelle:** Gaggenau Bau 55

Blatt 1 KW 32 - 35

| | | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Zuschlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Datum | | | | | | | 25 % | 50 % |
| Name | Fayziev, Navruzjon | | | | | | | | | |
| Name | Akhadov, Manuchekhr | | | | | | | | | |
| Name | | | | | | | | | | |
| Name | | | | | | | | | | |
| Name | | | | | | | | | | |
| Name | | | | | | | | | | |
| Gesamt Stunden pro Tag | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Gesamt Stunden | | **26.00** | | | | | | | | |

**Ausgeführte Arbeiten, Tätigkeitsnachweis**

Material an den Kunden weiter berechnen? ☐ ja ☐ nein

| BT / Achse | Menge | Benennung / Art der Tätigkeit |
|---|---|---|
| Bau 55 | 104 Stck | **Montage Schilder Bau 55** |
| | | 104 Stück x 15 min = 26 Stunden |
| | | |
| | | **Ausführung KW 32 bis KW 35** |

Das Material befindet sich in einem einwandfreien Zustand und wurde ordnungsgemäß montiert.

Die Richtigkeit wird bescheinigt. Name Auftraggeber

in Blockschrift

Gaggenau, den GMS Line /

Ort/Datum Unterschrift AG Unterschrift AN